REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

△ PC	30 horas	Trabajı	4h	7.5h	3.5h	4h
Descripción de la empreso	2 horas	Trabajı				
Modelo de procesos actu	6 horas	Trabajı				
Contrato de servicios de r	3 horas	Trabajı				
Propuesta de Base de da:	4 horas	Trabajı	4h			
Propuesta de servidores	3 horas	Trabajı		2.5h	0.5h	
Propuesta de conectivida	3 horas	Trabajı		2.5h	0.5h	
Propuesta de conectivida	5 horas	Trabajı		2.5h	2.5h	
Propuesta de servicios a c	2 horas	Trabajı				2h
Integración de Proyectos	2 horas	Trabajı				2h
▲ Laptop-1	21 horas	Trabajı	5.5h	5h	8h	2.5h
Propuesta de Base de da:	8 horas	Trabajı	5.5h	2.5h		
Propuesta de servidores	3 horas	Trabaji		2.5h	0.5h	
Propuesta de conectivida	3 horas	Trabajı		0h	3h	
Propuesta de conectivida	5 horas	Trabajı		0h	4.5h	0.5h
Propuesta de servicios a c	2 horas	Trabaji				2h

	△ PC	30 horas		Trabajı	1.5h	10h	
	Descripción de la empreso	2 horas		Trabajı			
	Modelo de procesos actu	6 horas		Trabajı			
	Contrato de servicios de r 3 horas			Trabajı			
	Propuesta de Base de da	4 horas		Trabajı	1.5h	2.5h	
	Propuesta de servidores	3 horas		Trabajı		2.5h	0.5
	Propuesta de conectivida	3 horas		Trabajı		2.5h	0.5
	Propuesta de conectivida	5 horas		Trabajı		2.5h	2.5
	Propuesta de servicios a ι	2 horas		Trabajı			2
	Integración de Proyectos	2 horas		Trabajı			0.5
4	△ Laptop-1	21 horas		Trabajı	5.5h	10h	5.5
	Propuesta de Base de da	8 horas		Trabajı	5.5h	2.5h	
	Propuesta de servidores	3 horas		Trabajı		2.5h	0.5
	Propuesta de conectivida	3 horas		Trabajı		2.5h	0.5
	Propuesta de conectivida	5 horas		Trabajı		2.5h	2.5
	Propuesta de servicios a ι	2 horas		Trabajı			2
	△ Laptop-2	22 horas		Trabajı			
	Declaración de principios	6 horas		Trabajı			
	Modelo de Arquitectura r	16 horas		Trabajı			