| REPORTE DE DIAGRAMA DE GANTT  MELLY, M. FERNÁNDEZ |               |                      |                                       |                    |                        |                            |   |                      |   |    |         |   |                              |   |              |
|---|---------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|---|----------------------|---|----|---------|---|------------------------------|---|--------------|
| Modo de tare                                      |               | Trabajo              | Costo_2                               | Costo_Euros        | Costo_Dólares          | Costo                      | Nombre de tarea   | Duración             | Comienzo Fin Predecesoras   | 11 | sep '22 | ,   .                                   | ,   .                        | 18 sep '22<br>S D                       | ,            |
| =3  |               | 199.5 horas          |                                       | € 1264             | \$ 1341                | S/ 5,094.43                | 1 ARQUITECTURA EMPRESARIAL DEL PROCESO DE PROSPECCIÓN DE CLIENTES DE LA EMPRESA INRO S.A.C. | 15.31 días           | lun mié<br>12/09/22 19/10/22  | S  | D L     | M   >                                   | ( J V                        | S   D                                   | L   M        |
|   |               |                      |                                       |                    |                        |                            | CLILIVILES DE LA LIVIFICESA IIVIO S.A.C.  |                      | =======================================                                 |    |         |   |                              |   |              |
|   |               | 36 horas             |                                       | € 272              | \$ 289                 | S/ 1,097.91                | 1.1 Fase Preliminar   | 3.25 días            | <mark>lun 12/09/22</mark> lun 19/09/22                                  |    | -       |   |                              |   | <b>—</b>     |
| <b>-</b> 5  |               | 8.5 horas            |                                       | € 53               | \$ 57                  | S/ 214.90                  | 1.1.1 Descripción del proyecto  | 0.56 días            | l <mark>un 12/09/22</mark> lun 12/09/22                                 |    |         |   |                              |   | . ]          |
|   | · K           | 4 horas              | $\odot$                               | € 19               | \$ 20                  | S/ 76.50                   | 1.1.1.1 Descripción de la empresa   | 2 horas              | <mark>lun 12/09/22</mark> lun 12/09/22                                  |    |         |   | (///// <del>/</del> ////     | / 1.00];PC;Mascaril                     | 9///////     |
| <b>-</b> 5  | Y             | 3 horas              | <u> </u>                              | € 23               | \$ 24                  | S/ 92.80                   | 1.1.1.2 Alcance   | 3 horas              | lun 12/09/22 lun 12/09/22 5CC   |    |         | 7////////////////////////////////////// |                              | docena];Sebastián                       |              |
| -5  | <b>*</b>      | 1.5 horas            | <u> </u>                              | € 11               | \$ 12                  | S/ 45.60                   | 1.1.1.3 Definición de objetivos   | 1.5 horas            | lun 12/09/22 lun 12/09/22 6   |    | //////  | 12/09                                   | i docenaj;Sebas              | tián Pérez;Resalta                      | dorio. i doc |
| -5<br>-5  | *             | 0 horas  9.5 horas   | $\overline{\hspace{1cm}}$             | € 0<br><b>€ 95</b> | \$ 0<br><b>\$ 100</b>  | S/ 0.00<br>S/ 381.01       | 1.1.1.4 Fin de fase 1.1.1   | 0 días<br>1.19 días  | lun 12/09/22 lun 12/09/22 7<br>lun 12/09/22 nié 14/09/22 4              |    | ,       | 12/03                                   | _                            |   |              |
| —-><br>—- <sub>5</sub>                            | V             | 1.5 horas            | $\odot$                               | € 95<br>€ 14       | \$ 15                  | S/ 55.56                   | 1.1.2 Imperativos empresariales 1.1.2.1 Declaración de la Misión de la Organización         | 1.19 dias            | lun 12/09/22 lun 12/09/22   |    |         | Miguel Fern                             | ández:Lapiz[0.0              | 5 caja];Agua[0.2 si                     | xpack]:Cua   |
|   | · ·           | 1 hora               | <u> </u>                              | € 14               | \$ 9                   | S/ 35.15                   | 1.1.2.2 Metas Empresariales   | 1.5 Hora             | lun 12/09/22 lun 12/09/22 10  |    | /////// | 9//7//////                              | nández;colores[0             | 7/7//////////////////////////////////// |              |
| -5  | Ý             | 3 horas              | <u> </u>                              | € 22               | \$ 24                  | s/ 90.00                   | 1.1.2.3 Determinar Planes Estrátegicos de la Empresa  | 3 horas              | lun 12/09/22 nié 14/09/22 11  |    |         | \ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  | Fá <mark>tima Oli</mark> den |   |              |
| -3  | ·             | 4 horas              | <u>•</u>                              | € 50               | \$ 53                  | s/ 200.30                  | 1.1.2.4 Cambios en Entorno Empresarial  | 4 horas              | nié 14/09/22 nié 14/09/22 12  |    |         |   | Miguel Ferná                 | ndez;Borrador[0.1                       | docena];C    |
|   | *             | 0 horas              | <u> </u>                              | € 0                | \$ 0                   | S/ 0.00                    | 1.1.2.5 Fin de fase 1.1.2   | 0 días               | <mark>nié 14/09/22</mark> nié 14/09/22 13                               |    |         |   | 14/09                        |   |              |
| <b>-</b> 5  | <b>P</b>      | 2 horas              | $\odot$                               | € 20               | \$ 21                  | S/ 80.30                   | 1.1.3 Restricciones claves  | 2 horas              | <mark>nié 14/09/22</mark> nié 14/09/22 9                                |    |         |   | Valeria Me                   | lly;Lapiz[0.05 caja]                    |              |
| -3  | <b>A</b>      | 4 horas              | <u>=</u>                              | € 40               | \$ 42                  | S/ 161.50                  | 1.1.4 Requerimientos empresariales  | 4 horas              | vie 16/09/22 vie 16/09/22 15  |    |         |   |                              | Valeria Melly;Tran                      | -   "//////  |
| <b>a</b> =  | *             | 12 horas             | 8                                     | € 65               | \$ 68                  | S/ 260.20                  | 1.1.5 Declaración de principios   | 6 horas              | <mark>vie 16/09/22</mark> lun 19/09/22 16                               |    |         |   |                              | 7 (111111111111111111111111111111111111 | Valeria      |
| -5  | *             | 0 horas              | $\odot$                               | € 0                | \$ 0                   | S/ 0.00                    | 1.1.6 Fin de fase 1.1   | 0 días               | <mark>lun 19/09/22</mark> lun 19/09/22 17                               |    |         |   |                              |   | 19/09        |
| -3  |               | 47.5 horas           |                                       | € 278              | \$ 295                 | S/ 1,120.80                | 1.2 Fase A: Arquitectura de Visión  | 3.06 días            | lun 19/09/22 nié 28/09/22 3   |    |         |   |                              |   | T            |
| -5  | - A           | 0.5 horas            | $\frac{\circ}{\circ}$                 | € 4                | \$ 4                   | S/ 15.40                   | 1.2.1 Descripción del problema  | 30 mins              | lun 19/09/22 lun 19/09/22   |    |         |   |                              |   | Sebast       |
| <b>-</b> 5  | <u> </u>      | 1 hora               | <u> </u>                              | €7                 | \$ 8                   | S/ 30.00                   | 1.2.2 Objetivos detallados  | 1 hora               | lun 19/09/22 lun 19/09/22 20  |    |         |   |                              |   | Sebas        |
| ♣ =>  | ¥             | 12 horas             | <u> </u>                              | € 61               | \$ 64                  | S/ 245.00                  | 1.2.3 Modelo de procesos actuales   | 6 horas              | lun 19/09/22 nié 21/09/22 21  |    |         |   |                              |   |              |
|   | Y             | 0.5 horas            | <u> </u>                              | € 4                | \$ 4                   | S/ 15.20                   | 1.2.4 Definición de actores y sus responsabilidades   | 30 mins              | nié 21/09/22 nié 21/09/22 22FF  |    |         |   |                              |   |              |
| <b>-</b>  | ₹<br><b>₩</b> | 32 horas             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | € 187              | \$ 198                 | S/ 754.00                  | 1.2.5 Modelo de Arquitectura resultante   | 2 días               | nié 21/09/22 nié 28/09/22 23  |    |         |   |                              |   |              |
| <b>-</b> 5  | 7             | 0.5 horas            | <u> </u>                              | € 5<br>€ 10        | \$ 5<br>\$ 11          | S/ 20.00<br>S/ 41.20       | 1.2.6 Declaración de nueva visión 1.2.7 Plan de Comunicación                                | 0.5 horas            | nié 28/09/22 nié 28/09/22 24FF<br>nié 28/09/22 nié 28/09/22 25          |    |         |   |                              |   |              |
| - <del>-</del>                                    | , t           | 1 hora 0 horas       | <u> </u>                              | € 10               | \$ 0                   | S/ 0.00                    | 1.2.8 Fin de fase 1.2   | 1 hora<br>0 días     | nié 28/09/22 nié 28/09/22 26  |    |         |   |                              |   |              |
|   | 7             | 23 horas             | 9                                     | € 0<br>€ 141       | \$ 149                 | s/ 566.32                  | 1.3 Fase B: Arquitectura de Negocio   | 1 día                | nié 28/09/22 vie 30/09/22 19  |    |         |   |                              |   |              |
|   | V             | 4 horas              | <u>=</u>                              | € 35               | \$ 37                  | S/ 142.20                  | 1.3.1 Requerimientos de arquitectura  | 4 horas              | nié 28/09/22 nié 28/09/22   |    |         |   |                              |   |              |
| -5  | ,             | 19 horas             |                                       | € 35               | \$ 112                 | S/ 424.12                  | 1.3.2 Contratos de servicios  | 1 día                | nié 28/09/22 vie 30/09/22 29CC  |    |         |   |                              |   |              |
| -3  | V             | 6 horas              | <del>©</del>                          | € 24               | \$ 26                  | S/ 97.50                   | 1.3.2.1 Contrato de servicios de negocio y aplicación                                       | 3 horas              | nié 28/09/22 nié 28/09/22   |    |         |   |                              |   |              |
| -5  | è             | 10 horas             | <u>=</u>                              | € 58               | \$ 62                  | S/ 235.20                  | 1.3.2.2 Documentos de implementación  | 5 horas              | nié 28/09/22 vie 30/09/22 31  |    |         |   |                              |   |              |
| -5  | V             | 3 horas              | $\odot$                               | € 23               | \$ 24                  | S/ 91.42                   | 1.3.2.3 Análisis de brechas de la arquitectura  | 3 horas              | nié 28/09/22 vie 30/09/22 32CC  |    |         |   |                              |   |              |
| -5  | *             | 0 horas              | $\odot$                               | € 0                | \$ 0                   | S/ 0.00                    | 1.3.3 Fin de fase 1.3   | 0 días               | vie 30/09/22 vie 30/09/22 30  |    |         |   |                              |   |              |
| -5  |               | 23 horas             |                                       | € 121              | \$ 129                 | S/ 489.50                  | 1.4 Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información   | 5.38 días            | <mark>vie 30/09/22</mark> nié 12/10/22 28                               |    |         |   |                              |   |              |
| <b>-</b> 5  | *             | 8 horas              | <u>=</u>                              | € 46               | \$ 49                  | S/ 186.00                  | 1.4.1 Propuesta de Sistemas de Información  | 5 días               | <mark>vie 30/09/22</mark> nié 12/10/22                                  |    |         |   |                              |   |              |
| -3  | *             | 12 horas             | <u>=</u>                              | € 53               | \$ 56                  | S/ 212.00                  | 1.4.2 Propuesta de Base de datos  | 1 día                | <mark>lun 10/10/22</mark> nié 12/10/22 36FF                             |    |         |   |                              |   |              |
| <b>-</b> 5  | <b>A</b>      | 3 horas              | $\odot$                               | € 23               | \$ 24                  | S/ 91.50                   | 1.4.3 Análisis de brecha de la arquitectura   | 3 horas              | <mark>nié 12/10/22</mark> nié 12/10/22 37                               |    |         |   |                              |   |              |
| -5  | A.            | 0 horas              | $\odot$                               | € 0                | \$ 0                   | S/ 0.00                    | 1.4.4 Fin de fase 1.4   | 0 días               | <mark>nié 12/10/22</mark> nié 12/10/22 38                               |    |         |   |                              |   |              |
| -5  |               | 45 horas             |                                       | € 259              | \$ 274                 | S/ 1,042.82                | 1.5 Fase D: Arquitectura de Tecnología  | 2 días               | <mark>nié 12/10/22</mark> lun 17/10/22 35                               |    |         |   |                              |   |              |
| <b>-</b>  | <u> </u>      | 9 horas              | <u>=</u>                              | € 41               | \$ 44                  | S/ 167.00                  | 1.5.1 Propuesta de servidores   | 3 horas              | <mark>nié 12/10/22</mark> vie 14/10/22                                  |    |         |   |                              |   |              |
| <b>-</b>  | <u> </u>      | 12 horas             | 8                                     | € 74               | \$ 79                  | S/ 299.00                  | 1.5.2 Propuesta de conectividad interna   | 6 horas              | nié 12/10/22 vie 14/10/22 41CC  |    |         |   |                              |   |              |
|   |               | 15 horas             | 8                                     | € 89               | \$ 94                  | S/ 357.50                  | 1.5.3 Propuesta de conectividad externa   | 11 horas             | nié 12/10/22 lun 17/10/22 42CC  |    |         |   |                              |   |              |
| -5  | Y             | 6 horas              | <u>=</u>                              | € 32               | \$ 34                  | S/ 128.00                  | 1.5.4 Propuesta de servicios a contratar  | 2 horas              | lun 17/10/22 lun 17/10/22 43  |    |         |   |                              |   |              |
| -5  | <b>*</b>      | 3 horas              | <u> </u>                              | € 23               | \$ 24                  | S/ 91.32                   | 1.5.5 Análisis de brecha de la arquitectura   | 3 horas              | lun 17/10/22 lun 17/10/22 44  |    |         |   |                              |   |              |
| -5  | ۲             | 0 horas              | 9                                     | € 0<br>€ 103       | \$ 0<br>\$ 204         | S/ 0.00                    | 1.5.6 Fin de fase 1.5   | 0 días               | lun 17/10/22 lun 17/10/22 45  |    |         |   |                              |   |              |
| -5<br>-5  | ₩             | 25 horas<br>10 horas | _                                     | <b>€ 193 €</b> 69  | <b>\$ 204</b><br>\$ 73 | <b>S/ 777.08</b> S/ 278.08 | 1.6 Fase de Presentación 1.6.1 Integración de Proyectos de Implementación                   | 0.63 días<br>2 horas | l <mark>un 17/10/22</mark> nié 19/10/22 40<br>lun 17/10/22 lun 17/10/22 |    |         |   |                              |   |              |
|   | <b>*</b>      | 15 horas             |                                       | € 69<br>€ 124      | \$ 73<br>\$ 131        | S/ 499.00                  | 1.6.2 Presentación de Plan de Migración   | 3 horas              | lun 17/10/22 nié 19/10/22 48  |    |         |   |                              |   |              |
|   | · ·           | 0 horas              | $\odot$                               | € 124              | \$ 0                   | S/ 0.00                    | 1.6.3 Fin de fase 1.6   | 0 días               | nié 19/10/22 nié 19/10/22 49  |    |         |   |                              |   |              |
| -5<br>-5  |               |                      |                                       |                    |                        | 3/ 0.00                    | 1.0.5 1111 ac 1a5c 1.0  |                      |   |    | //////  | 7/////////                              |                              |   |              |

