





























Id	Modo de tarea	Trabajo previsto	Trabajo	Costo	Nombre de tarea
1		200.5 horas	200.5 horas	S/ 4,859.93	1 ARQUITECTURA EMPRESARIAL DEL PROCESO DE PROSPECCIÓN DE CLIENTES DE LA EMPRESA INRO S.A.C.
3		36 horas	36 horas	S/ 1,097.91	1.1 Fase Preliminar
19		47.5 horas	47.5 horas	S/ 1,120.80	1.2 Fase A: Arquitectura de Visión
24		32 horas	32 horas	S/ 754.00	1.2.5 Modelo de Arquitectura resultante
28		23 horas	23 horas	S/ 566.32	1.3 Fase B: Arquitectura de Negocio
30		19 horas	19 horas	S/ 424.12	1.3.2 Contratos de servicios
35		27 horas	27 horas	S/ 499.50	1.4 Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información
37		16 horas	16 horas	S/ 222.00	1.4.2 Propuesta de Base de datos
40		42 horas	42 horas	S/ 798.32	1.5 Fase D: Arquitectura de Tecnología

Proyecto: Proyecto Metodos  
Fecha: jue 22/12/22




















Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

INGENIEROS - S. PÉREZ, F. OLIDEN,  
V. MELLY, M. FERNÁNDEZ

REPORTE DE FILTRADO DE TAREAS CON COSTO MAYOR IGUAL A 100 SOLES  
Y DURACIÓN MAYOR IGUAL A UN DÍA


Duración	Comienzo	Fin	Comienzo previsto	S	11 sep '22 D	L	M	X	J	V	S	18 sep '22 D
13.25 días	lun 12/09/22	mié 12/10/22	lun 12/09/22									
2.25 días	lun 12/09/22	vie 16/09/22	lun 12/09/22									
3.06 días	vie 16/09/22	vie 23/09/22	vie 16/09/22									
2 días	lun 19/09/22	vie 23/09/22	lun 19/09/22									
1 día	vie 23/09/22	lun 26/09/22	vie 23/09/22									
1 día	vie 23/09/22	lun 26/09/22	vie 23/09/22									
5.38 días	lun 26/09/22	vie 7/10/22	lun 26/09/22									
1 día	mié 5/10/22	vie 7/10/22	mié 5/10/22									
1.25 días	vie 7/10/22	lun 10/10/22	vie 7/10/22									

Proyecto: Proyecto Metodos  
Fecha: jue 22/12/22


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

INGENIEROS - S. PÉREZ, F. OLIDEN,  
V. MELLY, M. FERNÁNDEZ

# REPORTE DE FILTRADO DE TAREAS CON COSTO MAYOR IGUAL A 100 SOLES Y DURACIÓN MAYOR IGUAL A UN DÍA



<b>Proyecto: Proyecto Metodos</b> <b>Fecha: jue 22/12/22</b>	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: Proyecto Metodos Fecha: jue 22/12/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			