INFORME DE ANÁLISIS DE COSTOS

Costo	Trabajo	Nombre	Comienzo	Fin
S/ 4,859.93	200.5 horas	ARQUITECTURA EMPRESARIAL DEL PROCESO DE PROSPECCIÓN DE CLIENTES DE LA EMPRESA INRO S.A.C.	lun 12/09/22	lun 17/10/22
S/ 1,097.91	36 horas	Fase Preliminar	lun 12/09/22	lun 19/09/22
S/ 214.90	8.5 horas	Descripción del proyecto	lun 12/09/22	lun 12/09/22
S/ 76.50	4 horas	Descripción de la empresa	lun 12/09/22	lun 12/09/22
S/ 92.80	3 horas	Alcance	lun 12/09/22	lun 12/09/22
S/ 45.60	1.5 horas	Definición de objetivos	lun 12/09/22	lun 12/09/22
S/ 0.00	0 horas	Fin de fase 1.1.1	lun 12/09/22	lun 12/09/22
S/ 381.01	9.5 horas	Imperativos empresariales	lun 12/09/22	mié 14/09/22
S/ 55.56	1.5 horas	Declaración de la Misión de la Organización	lun 12/09/22	lun 12/09/22
S/ 35.15	1 hora	Metas Empresariales	lun 12/09/22	lun 12/09/22
S/ 90.00	3 horas	Determinar Planes Estrátegicos de la Empresa	lun 12/09/22	mié 14/09/22
S/ 200.30	4 horas	Cambios en Entorno Empresarial	mié 14/09/22	mié 14/09/22
S/ 0.00	0 horas	Fin de fase 1.1.2	mié 14/09/22	mié 14/09/22
S/ 80.30	2 horas	Restricciones claves	mié 14/09/22	mié 14/09/22
S/ 161.50	4 horas	Requerimientos empresariales	vie 16/09/22	vie 16/09/22
S/ 260.20	12 horas	Declaración de principios	vie 16/09/22	lun 19/09/22
S/ 0.00	0 horas	Fin de fase 1.1	lun 19/09/22	lun 19/09/22
S/ 1,120.80	47.5 horas	Fase A: Arquitectura de Visión	lun 19/09/22	mié 28/09/22
S/ 15.40	0.5 horas	Descripción del problema	lun 19/09/22	lun 19/09/22
S/ 30.00	1 hora	Objetivos detallados	lun 19/09/22	lun 19/09/22
S/ 245.00	12 horas	Modelo de procesos actuales	lun 19/09/22	mié 21/09/22
S/ 15.20	0.5 horas	Definición de actores y sus responsabilidades	mié 21/09/22	mié 21/09/22
S/ 754.00	32 horas	Modelo de Arquitectura resultante	mié 21/09/22	mié 28/09/22
S/ 20.00	0.5 horas	Declaración de nueva visión	mié 28/09/22	mié 28/09/22
S/ 41.20	1 hora	Plan de Comunicación	mié 28/09/22	mié 28/09/22
S/ 0.00	0 horas	Fin de fase 1.2	mié 28/09/22	mié 28/09/22
S/ 566.32	23 horas	Fase B: Arquitectura de Negocio	mié 28/09/22	vie 30/09/22
S/ 142.20	4 horas	Requerimientos de arquitectura	mié 28/09/22	mié 28/09/22
S/ 424.12	19 horas	Contratos de servicios	mié 28/09/22	vie 30/09/22
S/ 97.50	6 horas	Contrato de servicios de negocio y aplicación	mié 28/09/22	mié 28/09/22
S/ 235.20	10 horas	Documentos de implementación	mié 28/09/22	vie 30/09/22
S/ 91.42	3 horas	Análisis de brechas de la arquitectura	mié 28/09/22	vie 30/09/22
S/ 0.00	0 horas	Fin de fase 1.3	vie 30/09/22	vie 30/09/22
S/ 499.50	27 horas	Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información	vie 30/09/22	mié 12/10/22
S/ 186.00	8 horas	Propuesta de Sistemas de Información	vie 30/09/22	mié 12/10/22
S/ 222.00	16 horas	Propuesta de Base de datos	lun 10/10/22	mié 12/10/22
S/ 91.50	3 horas	Análisis de brecha de la arquitectura	mié 12/10/22	mié 12/10/22
S/ 0.00	0 horas	Fin de fase 1.4	mié 12/10/22	mié 12/10/22
S/ 798.32	42 horas	Fase D: Arquitectura de Tecnología	mié 12/10/22	vie 14/10/22
S/ 167.00	9 horas	Propuesta de servidores	mié 12/10/22	vie 14/10/22
S/ 167.00	9 horas	Propuesta de conectividad interna	mié 12/10/22	vie 14/10/22
S/ 245.00	15 horas	Propuesta de conectividad externa	mié 12/10/22	vie 14/10/22
S/ 128.00	6 horas	Propuesta de servicios a contratar	vie 14/10/22	vie 14/10/22
S/ 91.32	3 horas	Análisis de brecha de la arquitectura	vie 14/10/22	vie 14/10/22
S/ 0.00	0 horas	Fin de fase 1.5	vie 14/10/22	vie 14/10/22
S/ 777.08	25 horas	Fase de Presentación	vie 14/10/22	lun 17/10/22
S/ 278.08	10 horas	Integración de Proyectos de Implementación	vie 14/10/22	lun 17/10/22
S/ 499.00	15 horas	Presentación de Plan de Migración	lun 17/10/22	lun 17/10/22
S/ 0.00	0 horas	Fin de fase 1.6	lun 17/10/22	lun 17/10/22

